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Bij de start van het project is het projectplan onderverdeeld in een aantal thema’s: 
· Quality Assurance en Onderzoek 
· Partners en Leveranciers  
· Kennis en Kunde 
· Processen 
Ieder thema bestaat uit één of meerdere werkpakketten. Onderstaand worden de thema’s en bijbehorende werkpakketten benoemd. Zodra de werkpakketten zijn afgerond, is de gemeente <naam> in staat om zelfstandig toe te groeien naar volledige digitale toegankelijkheid.
Thema Quality Assurance en Onderzoek
Het doel van dit thema is om te voldoen aan wetgeving en zorgen dat de gemeente <naam> zelfstandig verder kan met voldoen aan digitale toegankelijkheid. 
Afgeronde werkpakketten 
· Websites en Apps opnemen in toegankelijkheidsregister van BZK. Inclusief toegankelijkheidsstatus en te nemen verbetermaatregelen. 
Openstaande werkpakketten 
· Onderzoeken van websites en apps van de gemeente <Naam> op digitale toegankelijkheid.
· Aanpassen toegankelijkheidsverklaringen op basis van de onderzoeken
· Borging: Zorgen dat de <Naam> zelfstandig verder kan met digitale toegankelijkheid.
· Digitale Toegankelijkheid wordt meegenomen in de TURAP. Momenteel lopen hiervoor gesprekken met de afdeling Planning & Control om te bepalen hoe dit in de TURAP in te bedden.  
Thema Partners en Leveranciers 
Het doel van dit thema is om leveranciers te wijzen op hun verantwoordelijkheid over digitale toegankelijkheid en ze te motiveren hierna te handelen. 
Afgeronde werkpakketten 
· Partners, leveranciers en verbonden partijen aanschrijven dat ze relevante informatie en systemen digitaal toegankelijk moeten opleveren. En dat hierop getoetst wordt door <Naam>. 
Openstaande werkpakketten 
· Geen


Thema Kennis Kunde 
Het doel van dit thema is om medewerkers van de gemeente <Naam> de kennis en kunde te geven digitale toegankelijkheid toe te passen in de werkzaamheden. 
Afgeronde werkpakketten 
· Contactpersoon Digitale Toegankelijkheid (CoDiTo) ‘aanstellen’ die inhoudelijk collega’s helpt. Of weet naar welke partijen door te verwijzen. 
· Formatie XFTE is goedgekeurd, rol is belegd 
· Web-redacteuren, online communicatie en het social media team leren hoe digitaal toegankelijke content te maken. 
· Trainingen hiervoor zijn ingepland. 
· Collega’s trainen hoe digitaal toegankelijke pdf-documenten te maken vanuit Word. 
· Trainingen hiervoor zijn ingepland
Openstaande werkpakketten 
· Geen. 
Thema Processen 
Het doel van dit thema is digitale toegankelijkheid te borgen in de organisatie. En op die manier continu te verbeteren. 
Afgeronde werkpakketten 
· Proces inrichten waarmee we borgen dat er alleen nog maar websites onder verantwoordelijkheid of in opdracht van de gemeente Den Helder worden gelanceerd die voldoen aan de gestelde eisen op het gebied van digitale toegankelijkheid. 
· Proces inrichten waarbij nieuw op de website te plaatsen inhoud voldoet aan de eisen die ook voor nieuwe websites gelden. 
· Continue website monitoring met (geautomatiseerde) rapportages naar website-eigenaren zodat er snel kan worden ingespeeld op eventuele fouten. En we daarmee ook de herstelkosten beperken. 
· Borging van digitale toegankelijkheid in inkoopprocessen 
Openstaande werkpakketten 
· Geen
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